基本方針から工事発注・着工までのイメージ（統廃合・施設整備）

Step1　基本方針（基本的な方向性）

・町立小学校の適正な規模及び配置の基本的な考え方について　・アンケート調査、地区別懇談会、視察研修

Step2　基本構想（骨格となるもの）

【検討事項】・建設場所 ・建物、駐車場のゾーニング ・求められる学校の姿
・必要な設備 ・スクールバス ・概算事業費 ・想定スケジュール等

Step3　基本計画（構想を肉付け）

※個別の建物ごとに
・教室の大きさ、内部配置、建物配置、建物構造 ・内外装のデザイン等

Step4　基本設計（設計図の基本）

※具体的な教室配置、寸法により、設計図を作成し、工事費を検討

Step5　実施設計（詳細設計、工事費の算出）

※詳細な設計図を作成し、工事に必要な費用を算出
・詳細設計図 ・工事費の確定 ・建築確認申請等

（仮称）統合準備委員会の設置

総務部会
- 学校名称、校歌、校章、体操着の選定、歴史・伝統の保存等、通学路、スクールバス等

学校運営部会
- 教育課程等の教育内容、学校行事、委員会、クラブ活動等

保護者部会
- PTAの組織運営、規約等

工事発注・着工

教育委員会
・PTA、地域の方への説明
・県教育委員会と事前協議
・スクールバスの検討
・条例の改正　・補助金申請等