

10月11日

矢吹中学校改築事業



プール・武道場工事




プール・武道場工事

平成 23 年度の矢吹中学校改築事業（校舎 期の保健室・家庭科室及びプール武道場）は、計画工程どおり順調に工事が進められています。
10月11日現在、基礎や地中梁の配筋工事、型枠工事が行われています。

配筋や型枠工事完了後、施工会社、工事監理業者の立ち会いの上、各種検査が行われコンクリートが打設されます。



配筋検査



配筋、型枠工事