

【矢吹町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校に占める割合(%)

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和5年11月実施)の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省・令和6年4月)を満たす学校は0校(0%)である。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年12月までにネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、改善策を検討し、令和8年度に対象校における改善を完了させる。